

**CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2016**

**COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE**

**PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL (DELIBERATION N° 2014/4/78 DU 7 AVRIL 2014)**

Nature de la décision				
Description		Décision	Date	Montant/suivi
<b>2016-071</b>	Surveillance, gardiennage et sécurité de bâtiments communaux et de leurs abords	Passation d'un avenant numéro 1 au marché n°2016-025, lot n°1 passé avec la société Sécurité Bretagne Sud – 56890 SAINT-AVE intégrant la prestation « fouille »,	21/11/2016	Bordereau de prix : 21.60 € HT de l'heure majoration heure de nuit (+2.38 € HT) majoration dimanche (+ 2.16 € HT)
<b>2016-072</b>	Travaux de réhabilitation de la maison des jeunes	Passation d'un avenant numéro 2 au marché n°2015-0165, lot n°5 : « Plomberie, chauffage, électricité », passé avec la société FJ MONTAGES – 56890 SAINT-AVE (suppression de travaux contrôle d'accès et dispositif anti-intrusion non nécessaires)	24/11/2016	Montant en moins-value de 884,73 € HT Passation du montant du marché (y compris avenant n°1 du 28 janvier 2016) de 26 786,49 € HT à 26 465,76 € HT, soit une diminution du montant total du marché de 1,20 %
<b>2016-073</b>	Travaux de réhabilitation de la maison des jeunes	Passation d'un avenant numéro 1 au marché n°2015-0164, lot n°4 : « Menuiseries intérieures et extérieures », passé avec la société Alréenne de Menuiserie – 56400 PLUNERET (suppression de travaux de dispositif anti-intrusion non nécessaires)	29/11/2016	Montant en moins-value de 1 382,91 € HT Passation du montant du marché de 27 658,25 € HT à 26 275,34 € HT, soit une diminution du montant total du marché de 5,00 %
<b>2016-074</b>	Travaux d'extension de la salle de sports David Vaillant	Passation d'un avenant numéro 2 au marché n°2015-01410, lot 10 « Electricité, courant fort, courant faible » passé avec la société ELTIC – 56890 SAINT-AVE (ajustement des besoins – suppression de 4 luminaires)	1/12/2016	Montant en moins-value de 1 130,40 € HT Passation du montant du marché de 40 145,95 € HT à 39 046,43 € HT, soit une diminution du montant total du marché de 2,74 %